กองกฎีกาการเมืองและสัญญา

โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา และเสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกลุ่มพัฒนาตำบลโดยใช้พลังความคิดของเยาวชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๒๐ คน กิจการสภาเด็ก และเยาวชน ในตำบลหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างน้อย ๒ กิจกรรมต่อ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา และเสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกลุ่มพัฒนาตำบลโดยใช้พลังความคิดของเยาวชน	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ --กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา และเสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกลุ่มพัฒนาตำบลโดยใช้พลังความคิดของเยาวชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๒๐ คน กิจการสภาเด็ก และเยาวชน ในตำบลหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างน้อย ๒ กิจกรรมต่อ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๔๘-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ --กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา และเสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกลุ่มพัฒนาตำบลโดยใช้พลังความคิดของเยาวชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๒๐ คน กิจการสภาเด็ก และเยาวชน ในตำบลหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างน้อย ๒ กิจกรรมต่อ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๔๘-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ --กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา และเสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกลุ่มพัฒนาตำบลโดยใช้พลังความคิดของเยาวชน
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๒๐ คน กิจการสภาเด็ก และเยาวชน ในตำบลหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างน้อย ๒ กิจกรรมต่อ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๔๘-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ --กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	-แบ่งเป็น ๒ ช่วง -ช่วงที่ ๑ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -ช่วงที่ ๒ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๔๘-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง	/										/		กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐.-

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๐๓-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๐๓-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สตรีในตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๐๓-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	๓๑ มี.ค.๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลหินเหล็กไฟ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๓-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง						/							กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐.-

โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๓๔๙ ราย มาใช้บริการ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในตำบลหินเหล็กไฟมีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการผู้ดูแลคนพิการได้มากขึ้น	- งบประมาณในการดำเนินการมีจำกัดอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย -เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความสามารถในการเรื่องการทำกายภาพบำบัดให้กับกลุ่มเป้าหมาย -กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ทราบถึงการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูฯ	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่เดินทางมาใช้บริการของศูนย์ฯ -พนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ได้ -ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๓๔๙ ราย มาใช้บริการ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๓๕-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่เดินทางมาใช้บริการของศูนย์ฯ -พนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ได้ -ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๓๔๙ ราย มาใช้บริการ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๓๕-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่เดินทางมาใช้บริการของศูนย์ฯ -พนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ได้ -ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ ได้มากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๓๔๙ ราย มาใช้บริการ
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๓๕-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่เดินทางมาใช้บริการของศูนย์ฯ -พนักงานไม่สามารถเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ได้ -ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -ให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้ -แจ้งให้ผู้นำช่วยประชาสัมพันธ์กับประชาชนในหมู่บ้านทราบ		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำช่วยประชาสัมพันธ์กับประชาชนในหมู่บ้านทราบ	-ผู้มารับบริการทราบ วัน และเวลาของการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในตำบลหินเหล็กไฟ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๓๕-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมโครงการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง	→												กองสวัสดิการสังคม	๑๓๐,๐๐๐.-

โครงการดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม ความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม ความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๔๓-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม ความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๔๓-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ -กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการดูงานเพื่อเพิ่ม ความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๔๓-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ - เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการได้บางกิจกรรม	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ -นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	๑ ธ.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๔๓-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมเรื่องดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ด้านส่งเสริมกิจกรรม การดูแลตัวเองและการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ -นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง													กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐.-

โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๗๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๗๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๔๗-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๗๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๔๗-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชนและผู้ปกครอง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน ๑๗๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๔๗-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	๑ มิ.ย.๖๖ - ๓๑ ก.ค.๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนอันควร

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๕๒-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนอันควร	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง										→			กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐.-

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท โรงเรียนผู้สูงอายุ

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ".....
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถพัฒนาตนเอง การดูแลด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งหญิง/ชาย ที่ประสงค์สมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถพัฒนาตนเอง การดูแลด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างการและจิตใจ	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ -เนื่องจากเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการได้บางกิจกรรม -เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	๐ /G๓	-	✓	๓	๒	๖	๓

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"....
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถพัฒนาตนเอง การดูแลด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งหญิง/ชาย ที่ประสงค์สมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๓๘-(๐ /G๓) E๓-๐๑	- เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมอาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการได้บางกิจกรรม -เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	๓	๓	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง	๒	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานน้อย

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถพัฒนาตนเอง การดูแลด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งหญิง/ชาย ที่ประสงค์สมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๓๘-(๐ /G๓) E๓-๐๑	- เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการได้บางกิจกรรม -เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	๓	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถพัฒนาตนเอง การดูแลด้านสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุในตำบลหินเหล็กไฟ ทั้งหญิง/ชาย ที่ประสงค์สมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน ๙๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๓๘-(๐/G๓) E๓-๐๑	- เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม อาจมีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการได้บางกิจกรรม -เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	๓	/			-แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่ -แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ		-แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ -แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	๑ ธ.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท "โรงเรียนผู้สูงอายุ"

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๓๘-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท"โรงเรียนผู้สูงอายุ"	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง			→										กองสวัสดิการสังคม	๒๐๐,๐๐๐.-

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนทที่สนใจ	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๐๘-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย.....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๐๘-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย .....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๐๘-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	๑ ธ.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๘-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำแปรรูปสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์จากกล้วย	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง			→										กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐.-

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือน หลักสูตร (ทำเสื้อยืดผ้ามัดย้อม)

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลักสูตร (ทำเสื้อยืดผ้ามัดย้อม) ....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C G๑ –G๑๐)	แหล่งที่มาความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	-เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ	-ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะไม่ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๐ /G๓	-	✓	๑	๓	๓	๔

แบบ RM-๑ (๑)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลักสูตร (ทำเสื้อยืดผ้ามัดย้อม) ....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	ลำดับความเสี่ยง (๓)	โอกาส (๔)	คำอธิบาย (๕)	ผลกระทบที่ได้รับ (๖)	คำอธิบาย (๗)
๐๑-๐๙-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	๑	มีโอกาสในการเกิดขึ้นเล็กน้อย	๓	-ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานปานกลาง

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลักสูตร (ทำเสื้อยืดผ้ามัดย้อม) ....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (๑)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ลำดับความเสี่ยง (๔)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี" (๕)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๗)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
๑.ประชุมร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๒.เขียนโครงการเสนออนุมัติโครงการ ๓.ดำเนินกิจกรรม ๔.รายงาน สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	๐๑-๐๙-(๐ /G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	ไม่มี				

แบบ RM-๓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ .....๑.....ตุลาคม....๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม
โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลักสูตร (ทำเสื้อยืดผ้ามัดย้อม) ....
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ประชาชนที่สนใจ จำนวน ๕๐ คน
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
๐๑-๐๙-(๐/G๓) E๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัวกันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม	๔	/			-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่		-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายแท้จริง	๑ ก.พ. ๖๖-๓๐ ก.ย.๖๖ กองสวัสดิการสังคม	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

โครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือนหลักสูตร (ทำเสื้อยืดผ้ามัดย้อม)

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๐๑-๐๙-(๐/G๓) E๓-๐๑	-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเสื้อมัดยอม	-แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยันยอดผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง					→	→	→	→	→	→	→	→	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐.-