



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....หน่วยตรวจสอบภายใน..... องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ.....  
ที่ ปข ๗๕๐๐๘/ ๖๓๙ ..... วันที่ ..... ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ .....  
เรื่อง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ตามที่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ดำเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโครงการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เรียบร้อยแล้ว จึงขอติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ ตามแบบฟอร์ม RM -๔ และขอรายงานผลการดำเนินการ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปนัดดา คันเสนียกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

การ

(นางจिरพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

ความเห็นของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายสมพิศ คุ่มครอง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

วันที่.....

สำนักปลัด

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 4

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
โครงการ : เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาศักยภาพการบริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และบุคลากร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. ผู้นำชุมชน และบุคลากร  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และบุคลากรอบต.  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(๑) ๐๔-๐๓(O/G๓) I-๐๖-๐๑	การจัดโครงสร้างการยังไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้ในกิจกรรมอื่น	(๑) ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๒) กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการฝึกอบรม ๑๐๐%	(๓) ๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	(๔) ผลสำเร็จ ๐%	(๕) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น	(๖) ใบโอน	(๗) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น และแนวทางการควบคุมดำเนินการตามแผนงานดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

- รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 โครงการ : ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและผู้บริหารของอบต.  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พนักงานเจ้าหน้าที่  
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙)
๐๖-๐๒-(๐/๐๒) I-๐๖-๐๑	การจัดโครงการยังไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้ในกิจกรรมอื่น	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการฝึกอบรม ๑๐๐%	๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	ผลสำเร็จ ๐%	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น	ใบโอน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น และแนวทางการตามแผนงานดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โครงการ : ฝึกทบทวน อปพร. ประจำปีเดือน ประจำปี ๒๕๖๖  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือลดความเสียหายจากสาธารณภัยต่าง ๆ  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อปพร. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓๐ คน  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๖-๐๑-(O/G๒) 1-๐๓-๐๑	ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความรู้ ความสามารถ ของผู้เข้ารับ ฝึกอบรม	ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานและนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้	๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ สำนักปลัด	ดำเนินการ ๒ จาก ๑๒ ครั้ง ผลสำเร็จ ๑๖.๖๗ %	ดำเนินการ โครงการได้ไม่ครบทุกเดือน	รายงานผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ	การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผน ทุกเดือน แนวทางการแก้ไขให้ ดำเนินการ เป็นไปตามแผน อย่างเคร่งครัด

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โครงการ : ฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ ๓ หลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่ ๓  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน/หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแกนนำและกำลังหลักในการบริหารจัดการสถานการณ์ภัย  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : อปพร. จำนวน ๓๐ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕ คน  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๖-๐๓-(F/G๒) I-๐๒-๐๑	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)	(๑) (๒) (๓)
	การจัดโครงสร้างยังไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้ในกิจกรรมอื่น	ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการฝึกอบรม ๑๐๐%	๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	ผลสำเร็จ ๐%	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น	ใบโอน	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีกรณีไปใช้ในกิจกรรมอื่น และแนวทางการตามแผนงานดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โครงการ : ฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จิตอาสาภัยพิบัติประจำอบต. จำนวน ๓๐ คน  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๖-๐๕-(O/G๒) I-๐๕-๐๑	(๑) (๒) การจัดโครงการยังไม่สามารถดำเนินการ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีงบรายจ่ายประจำปีไปใช้ในกิจกรรมอื่น	(๓) ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๔) กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการฝึกอบรม ๑๐๐%	(๕) ๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	(๖) ผลสำเร็จ ๐%	(๗) ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบรายจ่ายไปใช้ในกิจกรรมอื่น	(๘) ใบโอน	(๙) ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีงบรายจ่ายไปใช้ในกิจกรรมอื่น และแนวทางการควบคุมดำเนินการตามแผนงานดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โครงการ : ฝึกอบรมเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑๐ คน  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสบัญชีเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๐๖-๐๖-(5/G๑) I-๐๓-๐๑	(๑) การจัดโครงการยังไม่สามารถดำเนินการ ดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปใช้ในกิจกรรมอื่น	(๒) ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓) เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔) กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับการฝึกอบรม ๑๐๐%	(๕) กำหนด ๓๐ ก.ย.๖๖ สิ้นสุดปิดยอดบต.	(๖) ผลสำเร็จ ๐%	(๗) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น	(๘) ใบโอน	(๙) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น และแนวทางการควบคุมดำเนินการตามแผนงานดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้



**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดตั้งจุดบริการ/จุดตรวจร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๐๖-๐๓-(S/G๑) I-๐๒-๐๑	ขาดการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข	การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการแนวทางการแก้ไข	ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ ลงไม่น้อยกว่า ๕๐%	๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	ผลสำเร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ	ไม่มี

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการของการบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 โครงการ : ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยในตำบลหินเหล็กไฟ  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยในตำบลหินเหล็กไฟ  
 หน่วยงาน : สำนักปลัด

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๐๖-๐๒-(๐/๖๑) 1-๐๕-๐๑	ต้องรอมติ รายงานการ ประชุมจาก คณะกรรมการ ให้ความ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ให้การช่วยเหลือ ประชาชนลำช้า	ดำเนินการ ประเมินการ ประมาทภัย ค่าเสียหายและ การจัดทำ รายงานการ ประชุมให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว	ให้ความ ช่วยเหลือ ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ จากเหตุสาธารณ ภัยได้ทันเวลาที่	๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	ผลสำเร็จ ๑๐๐%	ดำเนินการ โครงการได้บรรลุ วัตถุประสงค์	รายงานการ ประชุมคกก.	ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ ได้รับกระทบ ทราบและ ดำเนินการตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจ  
โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชน จำนวน ๕๐ คน  
หน่วยงาน : สำนักปลัด

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙)
๐๒-๐๑-(O/G๓) E-๐๓-๐๑	-กลุ่มเป้าหมายไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม -การประชาสัมพันธ์อาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวไม่ทราบการจัดกิจกรรม	-เจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐%	๓๐ ก.ย.๖๖ สำนักปลัดอบต.	ผลสำเร็จ ๐%	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น	ใบโอน	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมอื่น และแนวทางการควบคุมดำเนินการตามแผนงานดำเนินงานประจำปีที่ตั้งไว้

กองคลัง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 4

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลหิมาเหล็กไฟ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๙ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังการบริหาร  
 โครงการ : โครงการปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร์และระเบียบวิธีปฏิบัติ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
 หน่วยงาน : กองคลัง

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของงาน	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	ผลการดำเนินการ	เอกสารหลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
RM๑ คยล้งน้ ๑	RM๑ คยล้งน้ ๔	RM๓ คยล้งน้ ๙	RM๓ คยล้งน้ ๑๐	RM๓ คยล้งน้ ๑๑	RM๓ คยล้งน้ ๑๒	RM๓ คยล้งน้ ๑๓	RM๓ คยล้งน้ ๑๔	RM๓ คยล้งน้ ๑๕
๑. ประชุมและเสนอขออนุมัติโครงการ	- ปริมาณงานสำรวจ ข้อมูลภาคสนามมีจำนวนมาก และค่อนข้างยาก	- ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีนำหลักฐานเอกสาร หรือข้อมูลสำหรับกรประเมินภาษีมาแจ้งยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา - ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษา ดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	RM๓ คยล้งน้ ๑๑	RM๓ คยล้งน้ ๑๒	RM๓ คยล้งน้ ๑๓	RM๓ คยล้งน้ ๑๔	RM๓ คยล้งน้ ๑๕
๒. การสำรวจภาคสนาม	ปริมาณงานสำรวจภาคสนามมีจำนวนมาก และค่อนข้างยาก	- ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีนำหลักฐานเอกสาร หรือข้อมูลสำหรับกรประเมินภาษีมาแจ้งยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน	- ส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	RM๓ คยล้งน้ ๑๑	RM๓ คยล้งน้ ๑๒	RM๓ คยล้งน้ ๑๓	RM๓ คยล้งน้ ๑๔	RM๓ คยล้งน้ ๑๕
๓. การปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปริมาณงานสำรวจภาคสนามมีจำนวนมาก และค่อนข้างยาก	- ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีนำหลักฐานเอกสาร หรือข้อมูลสำหรับกรประเมินภาษีมาแจ้งยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน	- ส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	RM๓ คยล้งน้ ๑๑	RM๓ คยล้งน้ ๑๒	RM๓ คยล้งน้ ๑๓	RM๓ คยล้งน้ ๑๔	RM๓ คยล้งน้ ๑๕
๔. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหรือส่งเจ้าหน้าที่อบรม	- ปริมาณงานสำรวจภาคสนามมีจำนวนมาก และค่อนข้างยาก	- ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีนำหลักฐานเอกสาร หรือข้อมูลสำหรับกรประเมินภาษีมาแจ้งยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน	- ส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	RM๓ คยล้งน้ ๑๑	RM๓ คยล้งน้ ๑๒	RM๓ คยล้งน้ ๑๓	RM๓ คยล้งน้ ๑๔	RM๓ คยล้งน้ ๑๕
๕. ติดตาม รายงานผลโครงการ	- ปริมาณงานสำรวจภาคสนามมีจำนวนมาก และค่อนข้างยาก	- ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีนำหลักฐานเอกสาร หรือข้อมูลสำหรับกรประเมินภาษีมาแจ้งยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน	- ส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	RM๓ คยล้งน้ ๑๑	RM๓ คยล้งน้ ๑๒	RM๓ คยล้งน้ ๑๓	RM๓ คยล้งน้ ๑๔	RM๓ คยล้งน้ ๑๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 4

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๒๙.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ภาวพัฒน์ด้านคนและสังคม,  
โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย.....  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆ.ที่สามารถพัฒนาพัฒนาการแห่งวัยครบทั้ง ๕.ด้าน.ได้แก่ด้านร่างกาย.อารมณ์.จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา.ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน.จำนวน ๒๒๐.คน  
หน่วยงาน : กองการศึกษา.ศาสนา.ศานาและวัฒนธรรม

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๑- (O/Gm) E ๐๓ - ๐๑	- ความพร้อมของผู้ปกครองใน การ นำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาเข้าใน การเข้าร่วมกิจกรรม - การจัดกิจกรรมมีข้อระวังเรื่อง การ แพ้ระบอบของ สถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	- มีการวางแผนตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการที่กำหนดไว้ - มีแผนการจัด กิจกรรมให้เหมาะสม กับสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดต่อไวรัสโคโรนา COVID - ๒๐๑๙	- เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการส่งเสริมทักษะทาง วิชาการและทักษะ ด้าน ต่างๆ ที่สามารถ พัฒนาตาม พัฒนาการแห่งวัยครบทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ สติปัญญาให้แก่เด็ก ในศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๒๙.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : กว้างพัฒนาตัวบุคคลและสังคม.
- โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ.....
- วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์.....
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน จำนวน ๒๕ คน
- หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๔- (O/G๓) E ๐๑ - ๐๑	-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวล เกี่ยวกับความปลอดภัยของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- วางแผนการจัด กิจกรรมให้เหมาะสม กับสภาพการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - ๒๐๑๙	- เด็กและเยาวชนได้รับการ อบรมส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้และใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐%	๑. เด็กและเยาวชนได้รับ การส่งเสริมให้พัฒนาการ เรียนรู้และใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ และมี ผลงาน ชิ้นงานของตนเอง ทุกคน ๒. เด็ก เยาวชน ใหม่ โอกาสฝึกฝนอาชีพเพื่อใช้ เป็นพื้นฐานการประกอบ อาชีพในอนาคตตามความ เหมาะสมของท้องถิ่นและ ตลาดแรงงาน ๓. เด็กและเยาวชน ได้รับ การส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัยให้กับเรียนรู้ ตามความสนใจศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส	- รายงานสรุปผลการ จัดโครงการกิจกรรม อบรมส่งเสริมพัฒนา เด็กและเยาวชนใน พื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ	-



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๒๙.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาต้นแบบและสังคม,  
โครงการ : โครงการฝึกอบรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็กและเยาวชน  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และใช้ใ้รับการศึกษา.....  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน จำนวน ๖๐ คน.....  
หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการ ความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินงาน (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๕- (O/Gm) E ๐๔- ๐๑	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรม ค่าวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญหรือ ประสบการณ์สูงมี ค่าตอบแทนสูงกว่าอัตรา ปกติที่ระเบียบให้เบิกจ่าย ได้ - การจัดกิจกรรมมีข้อ ระวังเรื่องการแพร่ระบาด ของสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดหา วิทยากรที่มีความรู้มี ค่าตอบแทนตาม อัตราที่ตรงตาม ระเบียบสามารถ เบิกจ่ายได้ - วางแผนการจัด กิจกรรมให้ เหมาะสมกับ สภาพการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา COVID - ๒๐๑๙	- เด็กและเยาวชนได้สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรม นาถปิตโร และยึดถือพระองค์เป็น แบบอย่างในการดำเนิน ชีวิตแบบพอเพียง - เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมี ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง - ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ เด็กและเยาวชนเป็นการศึกษาที่ เรียนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ - เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาให้เด็ก และเยาวชนภายนอกห้องเรียน	- ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐%	- เด็กและเยาวชนได้สำนึก ใน พระมหากรุณาธิคุณ และยึดถือพระองค์เป็น แบบอย่างในการดำเนินชีวิต แบบพอเพียง - เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง - เด็กและเยาวชนได้รับการ ส่งเสริมการศึกษาตาม อัธยาศัย ด้วยตนเองตาม ความสนใจ - เปิดโลกการศึกษาสร้าง ปัญญาให้เด็กและเยาวชน ภายนอกห้องเรียนและได้ ขึ้นงานเป็นของตนเอง	- รายงานสรุปผล การจัดโครงการ ฝึกอบรมเปิดโลก การศึกษาสร้าง ปัญญาให้เด็กและ เยาวชน	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่...๑...ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๒๙.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

: .การพัฒนาตัวบุคคลและสังคม.

โครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย. โดยใช้คู่มือ DSPM

วัตถุประสงค์ : .เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและจัดกิจกรรมประเมินเด็กด้วยคู่มือ DSPM.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้ปกครองและเด็กเกิดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนกว่า ๖ แห่ง. เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๘๐ คน.....

หน่วยงาน : กองการศึกษา..ศกสนวและวัฒนธรรม.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๗- (O/G๓) E ๐๑-๐๑	- การแจ้งผู้ประกอบการไม่ทั่วถึงผู้ประกอบการไม่ทั่วถึงข้อมูลชัดเจนจึงไม่ถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม	- ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญ ของโครงการและทราบผู้ประกอบการ - ผู้ปกครองทราบและยินยอมให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสรุปผล	- ผู้ปกครองและครูมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสำคัญขอพัฒนา การและเทคนิคการใช้คู่มือเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย - นำผลการยืนยันของผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐๐%	- ผู้ปกครองและครูทราบและเข้าใจการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM เห็นความสำคัญขอพัฒนาการเด็กและการประเมินภาวะโภชนาการให้เด็ก	- รายงานผลโครงการอบรมส่งเสริมการระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใช้คู่มือ DSPM	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ตั้งแต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๖๕...ถึงวันที่...๒๙...กันยายน...๒๕๖๖....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ภาวพัฒนาด้านคนและสังคม.  
 โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกวดวิชาบริหารสถานศึกษา.....  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจួយเป็นงบประมาณจัดสรรเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาเป็นเงินอุดหนุน.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๕๐.คน.....  
 หน่วยงาน : กองการศึกษา.ศาสนาและวัฒนธรรม

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระดับปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๑๑- (O/G๒) E๐๒ - ๐๑	- ระยะเวลาในการจัดสรรและ โอนงบประมาณมีควม คลาดเคลื่อนล่าช้า กิจกรรมบาง กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการ ได้ จึงทำให้การเบิกหักผลกส่ง ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เท่าที่ควร	- ดำเนินการจัดสรร งบประมาณเบิกหัก ผลกส่งเป็นรายได้ สถานศึกษาอย่าง ถูกต้องตรงตาม เป้าหมายของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นให้กับศูนย์ พัฒนาดเด็กเล็ก	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลหินเหล็กไฟได้รับ งบประมาณ ตามรายการ ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น อย่าง ครบถ้วน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐ %	- กองการศึกษา ดำเนินการเบิกหักผลกส่ง เงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของ สถานศึกษาสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน, ค่าจัดการเรียนการสอน ,ค่าจัดการศึกษาให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หินเหล็กไฟ จำนวน ๖ แห่งเรียบร้อยแล้ว	- รายงานการ ดำเนินโครงการ	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๖๕...ถึงวันที่...๒๙...กันยายน...๒๕๖๖....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนในตำบลหินเหล็กไฟ  
หน่วยงาน : กองการศึกษา...ศตสนาและวัฒนธรรม.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๒๖ (O/G๓) E ๐๒ - ๐๑	- ข้อจำกัดในส่วนของจำนวน นักเรียนในแต่ละโรงเรียนมี จำนวนไม่เท่ากัน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวล เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- ปรับรูปแบบ กิจกรรมให้สอดคล้อง กับโครงการ - วางแผนการจัด กิจกรรมให้เหมาะสม กับ สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVIC - ๒๐๑๙	- เด็กและเยาวชน ได้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง และมี พัฒนาการที่เจริญเติบโต สมวัย และยังเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนตำบลหินเหล็กไฟ	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๖๕...ถึงวันที่...๒๙...กันยายน...๒๕๖๖....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ภาวพัฒน์ด้านคนและสังคม  
 โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬานักกีฬาอาวุโสแข่งขัน  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬากับเด็ก...เยาวชน...ประชาชน...หรือค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง...หน่วยงาน...และประชาชน  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็ก...เยาวชน...ประชาชน...ในตำบลวังเหล็กไฟ...จำนวน ๕๐...คน  
 หน่วยงาน : กองการศึกษา...ศาสนาและวัฒนธรรม.....

รอบ 6 เดือน  
 รอบ 9 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๔- (O/Gm) E ๐๒ - ๐๑	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ รวมทั้งความพร้อมของนักกีฬา ในแต่ละพื้นที่ - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกังวล เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID)	- วางแผนการจัด กิจกรรมให้เหมาะสม กับสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - ๒๐๑๙	- เด็กและเยาวชน ได้ออก กำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ สร้างความ สามัคคีในตำบลวังเหล็กไฟ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐%	๑.เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการ เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริม สร้างสุขภาพกายให้ สมบูรณ์ แข็งแรงมีคุณภาพชีวิต ที่ดี ๒.ตำบลวังเหล็กไฟได้รับการ ส่งเสริมการเล่นกีฬา/ การออก กำลังกายให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด และเสริมสร้างความมีระเบียบ วินัย รู้รัก สามัคคี ๓. สร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในเขตพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลวัง เหล็กไฟ	- รายงานการดำเนินงาน โครงการ	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่...๑...ตุลาคม...๒๕๖๕...ถึงวันที่...๒๙...กันยายน...๒๕๖๖....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

: ภาวะพัฒนาตัวบุคคลและสังคม,

โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เด็กและประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระดับเด็กและผู้ปกครองในชุมชนพัฒนาเด็ก.....

หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๓- (O/G๓) E ๐๒- ๐๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ทั่วถึง ทำให้ประชากรบางส่วนไม่ทราบข้อมูลของการจัดกิจกรรม</li> <li>- การจัดกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด</li> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการจัดกิจกรรม</li> <li>- วางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID - ๒๐๑๙.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา</li> </ul>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>	๑๐๐%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เด็กและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเห็นความสำคัญทางศาสนา ร่วมกันหล่อเทียนเพื่อนำไปถวายวัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลโครงการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา</li> </ul>	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่...๑...๑...ตุลาคม.....๒๕๖๕...ถึงวันที่...๒๙...กันยายน....๒๕๖๖....

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ก้าวทันความคนและสังคม.
- โครงการ : โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมประเทศไทย
- วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่.....
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนในตำบล.....
- หน่วยงาน : กองการศึกษา...ศาสนาและวัฒนธรรม.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๕- (O/G๓) E๐๑-๐๑	- ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลา และกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ตรงตามความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม - การจัดกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID)	- ปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องตรงตามความสนใจของประชาชน - วางแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ - ๒๐๑๙	- เด็กเยาวชนประชาชนในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐%	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่...๑...ตุลาคม.....๒๕๖๕...ถึงวันที่...๒๙.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

: การพัฒนาเด็กคนและสังคม

โครงการ

: โครงการจัดตั้งงานประเพณีวันลอยกระทง

วัตถุประสงค์

: เพื่อส่งเสริมและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและประเพณีไทย.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

: ทั้งตัวบ่งชี้

หน่วยงาน

: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

- รอบ 6 เดือน
- รอบ 9 เดือน
- รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๔- (O/G๓) E ๐๔- ๐๑	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมมีค่าตอบแทนสูงกว่า อัตราปกติที่ระเบียบให้เบิกจ่าย - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ กังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	- มีการรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ - วางแผนการจัด กิจกรรมให้เหมาะสม กับสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - ๒๐๑๙	- ส่งเสริมให้ประชาชนได้ ตระหนักถึงคุณค่าและ ร่วมกันอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ของชาติไว้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีของ หมู่คณะ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐%	- เด็ก เยาวชนและผู้ ประชาชนร่วมกัน อนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของ ไทย ประชาชนได้ พบปะสังสรรค์เกิด เป็นความสามัคคีใน ตำบลเห็นหลักไฟ	- รายงานผลกิจกรรม โครงการจัดงาน ประเพณีวันลอย กระทง	-



กองสวัสดิการสังคม

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ประจำปีงบประมาณ 2566

RM 4

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๖.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ภาวพัฒน์ด้านคนและสังคม  
โครงการ : : โครงการดำเนินกิจกรรมเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ.....  
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมศักยภาพของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม ปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา.....  
และชี้แจงแผนงานในภาพรวมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ โดยได้รับความเห็นชอบของเยาวชน  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน ๑๒๐ คน. กิจกรรมหินเหล็กไฟได้มีกิจกรรมในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างน้อย ๒...กิจกรรมต่อ  
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๔๔- (๐/G๓) E ๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมที่มารวมตัว กันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วม โครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้า มาร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องอาจ ติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัด กิจกรรม	-แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้มีส่วนร่วม ยอด ผู้เข้าร่วม โครงการกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ โครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้า รับการอบรม ไปเป็นจำนวน เป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่ม เป้าหมาย แท้จริง	-แบ่งเป็น ๒ ช่วง -ช่วงที่ ๑ ๑๔ ธ.ค ๒๕๖๕ -ช่วงที่ ๒ - ไม่ได้ดำเนินการ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐%	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้าร่วมการอบรมไป เป็นจำนวนเป้าหมาย ของโครงการเพื่อจะ ได้ใช้งบประมาณตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	-เอกสารยืนยันยอด ผู้เข้าร่วมอบรม	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและสังคม  
โครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในตำบลหินเหล็กไฟ  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในภาวการณ์พัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถต่อ  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

การพัฒนามาตรฐานเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ปรึกษาในภาวการณ์เลือกกิจกรรมต่างๆ  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สตรีในตำบลหินเหล็กไฟ...จำนวน...๕๐...คน  
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๓- (๐/Gm) E ๓-๐๑	-เกิดการระบอบคดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมที่มาร่วมตัว กันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วม โครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้า มาร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องอาจ ติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัด กิจกรรม	-แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้เข้ายืนยัน ยอด ผู้เข้าร่วม โครงการกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ โครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้า รับการอบรม ไปเป็นจำนวน เป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่ม เป้าหมาย แท้จริง	๒๘ มี.ค ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐%	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้ารับการอบรมไป เป็นจำนวนเป้าหมาย ของโครงการเพื่อจะ ได้ใช้งบประมาณตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	-เอกสารยืนยันยอด ผู้เข้าร่วมอบรม	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ภาครัฐพัฒนาตัวบุคคลและสังคม  
 โครงการ : : โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เทศบาลหินเหล็กไฟ  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ชุมชนเข้มแข็งและมีความปลอดภัย...ผู้ดูแลคนพิการ...ได้มีอาชีพ  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : คนพิการ...ผู้ดูแลคนพิการ...จำนวน...๓๕๙...คน...มาใช้บริการ  
 หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ ความสำเร็จ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๐๑-๓๕- (๐/๕๓) E ๓-๐๑	(๑) -เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ กลุ่มเป้าหมายไม่เดินทางมาใช้ บริการของศูนย์ -พนักงานไม่สามารถเดิน ทางเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้ได้ -ขาดการประชาสัมพันธ์การ ให้บริการของศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ	(๓) -แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำช่วย ประชาสัมพันธ์กับ ประชาชนในหมู่บ้าน ทราบ	(๔) -ผู้มารับบริการทราบ วัน และเวลาของการให้บริการ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการ	(๕) กิจกรรมที่ ๑ ๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖ กิจกรรมที่ ๒ ๙ ส.ค. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	(๖) ๑๐๐%	(๗) -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้เกี่ยวกับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ คนพิการ -แจ้งให้ผู้นำช่วย ประชาสัมพันธ์กับ ประชาชนในหมู่บ้าน ทราบ ถึงศูนย์ฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ	(๘) -เอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ -หนังสือเข้าร่วม ฝึกอบรม	(๙) -

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

โครงการ : : โครงการดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านส่งเสริมกิจการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ.....

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : .กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๖๐ ปี จำนวน ๙๐ คน

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลาที่กำหนด (๕)	ร้อยละความคืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๔๓- (๐/G๓) E ๓-๐๑	-กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัดกิจกรรม -เกิดการระบอบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	-แจ้งให้ผู้เข้าเรียน ยอม ผู้เข้าร่วมโครงการกลับมาให้เจ้าหน้าที่ เจ้าของโครงการ -แจ้งถึงมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและไม่สามารถจัดกิจกรรมได้	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (๔) -นำผลเรียนของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ เป้าหมายแท้จริง	ระยะเวลาที่กำหนด (๕) ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๖ กองสวัสดิการสังคม	ร้อยละความคืบหน้า (๖) ๑๐๐%	ผลการดำเนินการ (๗) -นำผลเรียนของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมไปเป็นจำนวนเป้าหมายของโครงการเพื่อจะได้ใช้งบประมาณ เป้าหมายแท้จริง	เอกสาร/หลักฐาน (๘) -เอกสารยืนยันยอดผู้เข้าร่วมอบรม	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (๙) -

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาตัวบุคคลและสังคม  รอบ ๖ เดือน  
 โครงการ : : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของท้องถิ่น  รอบ ๙ เดือน  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพหุศึกษา. อบรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และป้องกันอันตรายจากควันรถยนต์ให้.....  รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มเด็กและเยาวชน. จำนวน. ๑๗๐. คน  
 หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๔๗- (๐/G๓) E ๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่ สามารถจัดการรวมที่มาร่วมตัว กันเกิน ๒๐ คน และผู้เข้าร่วม โครงการอาจไม่กล้าที่จะเข้า มาร่วมโครงการได้ -กลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องอาจ ติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัด กิจกรรม	-แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้มียืนยัน ยอด ผู้เข้าร่วม โครงการกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ โครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้าร่วมโครงการ ไปเป็นจำนวน เป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่ม เป้าหมาย แท้จริง	๑๓ ก.ค. ๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐%	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้าร่วมโครงการไป เป็นจำนวนเป้าหมาย ของโครงการเพื่อจะ ได้ใช้งบประมาณตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	-เอกสารยืนยันยอด ผู้เข้าร่วมอบรม	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๖.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาตัวบุคคลและสังคม  
 โครงการ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในบริบท “โรงเรียนผู้สูงอายุ”  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและภาวะสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยของผู้สูงอายุ.....  
 หน่วยงานและจิตใจ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุในตำบลหินเหล็กไฟ.ทั้งหมดมีโครงการเรียนรู้ผู้สูงอายุ จำนวน..๙๐..คน  
 หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๐๑-๓๘- (๐/G๓) E ๓-๐๑	-เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านที่ เข้าร่วมกิจกรรม อาจมีปัญหา ทางด้านสุขภาพ ทำให้ไม่ สามารถร่วมกิจกรรมที่กำหนด ไว้ในโครงการได้บางกิจกรรม -เกิดการระบอบคตของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่ จะเข้าร่วมโครงการและไม่ สามารถจัดกิจกรรมได้	(๓) ๓) -แจ้งให้ผู้ยืนยัน ยอด ผู้เข้าร่วม โครงการกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ โครงการ -แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ	(๔) ๔) -นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้า รับการอบรม ไปเป็นจำนวน เป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่ม เป้าหมาย แท้จริง	๑ ม.ค. ๖๖- ๓๐ มิ.ย ๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐%	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้ารับการอบรมไป เป็นจำนวนเป้าหมาย ของโครงการเพื่อจะ ได้ใช้งบประมาณตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	(๓๘) (๓๙)	- (๓)

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
 ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
 ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ภาครัฐพัฒนาตัวบุคคลและสังคม  
 โครงการ : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ.....  
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ. ประชาชนที่สนใจ.....  
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ. ประชาชนที่สนใจ. จำนวน ๕๐ คน  
 หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๘- (๐/Gm) E ๓-๐๑	-เกิดการระงับขาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่ จะเข้าร่วมโครงการและไม่ สามารถจัดกิจกรรมได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจ ติดภารกิจสำคัญในช่วงที่จัด กิจกรรม	-แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้ผู้มาเยือน ยอด ผู้เข้าร่วม โครงการกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ โครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้า รับการอบรม ไปเป็นจำนวน เป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่ม เป้าหมาย แท้จริง	๓ ก.พ. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐%	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้าร่วมการอบรมไป เป็นจำนวนเป้าหมาย ของโครงการเพื่อจะ ได้ใช้งบประมาณตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	-เอกสารยืนยันยอด ผู้เข้าร่วมอบรม	-



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ตั้งแต่วันที่.....๑.....ตุลาคม.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....กันยายน.....๒๕๖๖.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านคนและสังคม  
โครงการ : .โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมในครัวเรือนหัตถกรรม (ทำเสื้อยืดผ้าฝ้ายย้อม).  
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ.กลุ่มสตรี.ประชาชนที่สนใจ.....  
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ผู้สูงอายุ.กลุ่มสตรี.ประชาชนที่สนใจ.จำนวน..๕๐..คน  
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม.....

รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๙ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (๑)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (๒)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (๓)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา ที่กำหนด (๕)	ร้อยละความ คืบหน้า (๖)	ผลการดำเนินการ (๗)	เอกสาร/หลักฐาน (๘)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (๙)
๐๑-๐๙- (๐/๘๓) E ๓-๐๑	-เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ ผู้เข้าร่วมโครงการอาจไม่กล้าที่ จะเข้าร่วมโครงการและ สามารถจัดกิจกรรมได้ -กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องอาจ ติดภารกิจสำคัญในวงจการจัด กิจกรรม	-แจ้งถึงมาตรการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้กับ ผู้เข้าร่วมโครงการ -แจ้งให้ผู้นำยืนยัน ยอด ผู้เข้าร่วม โครงการกลับมาให้ เจ้าหน้าที่ เจ้าของ โครงการ	-นำผลยืนยันของผู้ที่จะเข้า รับการอบรม ไปเป็นจำนวน เป้าหมายของโครงการ เพื่อจะได้ใช้งบประมาณ ตามจำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖ กองสวัสดิการสังคม	๑๐๐%	-นำผลยืนยันของผู้ที่ จะเข้าร่วมโครงการไป เป็นจำนวนเป้าหมาย ของโครงการเพื่อจะ ได้ใช้งบประมาณตาม จำนวนกลุ่มเป้าหมาย แท้จริง	-เอกสารยืนยันยอด ผู้เข้าร่วมอบรม	-